MUNICIPALIDAD DISTRITAL DETARUCACHI
Juntos Hacia el Desarrollo

RESOLUCION DE ALCALDIA No 145-2023-A-MDT/T

Tarucachi, 25 de noviembre del 2023.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARUCACHI

VISTO:

; g?ﬁ,};;(\ﬁ El Proveido N° 609 de Gerencia Municipal, el Informe N° 051A-2023-JDRS-SGSyLI de la Sub Gerencia de
: Y‘ Supervision y Liquidacion de Inversiones, el Informe N° 059-2023-GAJ/MDT de la Gerencia de Asesoria

R 13\' Juridica, el Informe N° 194-2023-GPPyMI/GM-MDT de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y

~/ Modemizacion Institucional, el Informe N° 272-2023-GJPT-GIDU-GM/MDT de la Gerencia de Infragstructura y
Desarrollo Urbano, sobre aprobacién de Expediente de Ampliacion Presupuestal N° 01 por actualizacion de
costos (gastos indirectos — gestion de proyectos) del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL A
NIVEL DE TROCHA CARROZABLE EN EL SECTOR TACAPE - AVIRAMA - TALA DEL DISTRITO DE
TARUCACHI -PROVINCIA DE TARATA — DEPARTAMENTO DE TACNA".

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, en
concordancia con el articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Organica de Municipalidades,
establece que los "Los gobiemos locales gozan de autonomia politica, econdémica y administrativa en los
asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucién Politica del Perl establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion, con

il

05, sujecion al ordenamiento juridico”.

: 'El articulo 26° de la Ley Orgénica de Municipalidades, sefiala que “La administracion municipal adopta una
& estructura gerencial sustentandose en principios de programacion, direccion, ejecucion, supervision, control
7" concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficacia,
eficiencia, participacion y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444. Las facultades y
funciones se establecen en los instrumentos de gestion y la presente ley”;

Que, el Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, prevé
en el numeral 17.7 que luego de la aprobacién del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la
normativa de la materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones; la misma que en concordancia con el
numeral 17.8 sefiala que las modificaciones que se presenten durante la ejecucion fisica del proyecto de
inversion deben mantener la concepcion técnica, econémica y dimensionamiento. Estas modificaciones son
registradas porla UEI antes de ser ejecutadas.

2\ Que, el Numeral 4.2 del Articulo 4° de la Ley de Presupuesto 2023 sefiala que todo acto administrativo, acto
= de administracion o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el

crédito presupuestario correspendiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignacion
de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, asi como del jefe
de la Oficina de Presupuesto y del jefe de la Oficina de Administracion, o los que hagan sus veces.

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 "Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestion de Inversiones, numeral 33.2 del articulo 33° establece: que las modificaciones durante la ejecucion
fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su gjecucion, mediante el Formato N° 08-
A; Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion (...) y siempre que se mantenga la concepcién
técnica y dimensionamiento.
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Que, con Informe N°® 194-2023-GPPyMI/GM-MDT, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion
Institucional advierte un saldo negativo en el componente Gestion de Proyectos por el monto de Sf. 13,274.47
(Trece mil doscientos setenta y cuatro con 47/100), por lo que recomienda a la Unidad Ejecutora eval(e y
realice las modificaciones al costo indirecto, especificamente en el componente Gestion de Proyectos, a fin de
culminar de manera satisfactoria el ciclo del proyecto de inversion “Mejoramiento del Camino Vecinal a nivel
de Trocha Carrozable en el Sector Tacape — Avirama — Tala Distrito de Tarucachi, Provincia de Tarata,
\-. Departamento de Tacna".

< ;’_ //Que mediante Informe N° 272-2023-GJPT-GIDU-GM/MDT, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
solicita que las areas involucradas justifiquen los requerimientos realizados en el componente Gestién de
Proyectos de laobra: “Mejoramiento del Camino Vecinal a nivel de Trocha Carrozable en el Sector Tacape -
Avirama ~ Tala Distrito de Tarucachi, Provincia de Tarata, Departamento de Tacna’.

Que, por medio de los Informes N° 047-2023-SEM-GM-MDT/T de la unidad de Servicio de Equipo Mecénico,
el Informe N° 050-2023-JDRS-SGSyLI-GM-MDT/T de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de
Inversiones, el Informe N°® 190-2023-GAF-GM-MDT de la Gerencia de Administracion y Finanzas, presentan
justificacion de los requerimientos realizados por sus areas en el componente Gestion de Proyectos de la Obra:
“Mejoramiento del Camino Vecinal a nivel de Trocha Camrozable en el Sector Tacape — Avirama - Tala Distrito
S+ £/ de Tarucachi, Provincia de Tarata, Departamento de Tacna", los cuales sustentan la solicitud de ampliacion

r o presupuestal. En ese sentido, mediante Informe N° 295-2023-GJPT-GIDU-GM/MDT, la Gerencia de
e Infraestructura y Desarrollo Urbano solicita disponibilidad presupuestal para aprobar el incremento
presupuestal para gastos indirectos (Gestion de Proyectos) por el monto de S/. 13,274.47 (Trece mil doscientos
setenta y cuatro con 47/100).

Modemizacion Institucional otorga la disponibilidad de crédito presupuestario por el monto de S/. 13,274.47
(Trece mil doscientos setenta y cuatro con 47/100), con cargo a la fuente de financiamiento — 09 - 7 vigencia
de minas y recomienda seguir con el tramite administrativo para emision de acto resolutivo.

@ Que, mediante el Informe N° 0213-2023-GPPyMI/GM-MDT, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y

Que, con Informe N° 059-2023-GAJ/MDT de la Gerencia de Asesoria Juridica, recomienda lo siguiente: 1.
Estando a los fundamentos expuestos se recomienda que la Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones
cumpla con detallar la situacion actual del proyecto, sus modificaciones, los procedimientos y planteamientos
técnicos por cada componente, de acuerdo al presupuesto primigenio y el nuevo presupuesto de obra. 2. Con
base a las causales descritas y a la aprobacion expresa del Sub Gerente de Supervision y Liquidacion de
Inversiones, se recomienda seguir con el tramite administrativo que coadyuve a la aprobacién via acto
resolutivo, toda vez que estando en ejecucion el proyecto es indispensable que termine su ciclo de inversion
respetando el criterio de continuidad. 3. Que, la Unidad Ejecutora de Inversiones haga las gestiones para la
oportuna y eficiente culminacion de la misma, con observancia de las normas reglamentarias y legales
aplicables, dando cuenta de los recursos utilizados.

Que, mediante Informe N° 051A-2023-JDRS-SGSyL! de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de
Inversiones, concluye que: 1. El presupuesto asignado para Gastos de Gestién de Proyectos asciende a la
suma de S/. 43.267.93 (Cuarenta y tres mil doscientos sesenta y siete con 93/100 soles). 2. El presupuesto
necesario para los Gastos de Gestion de Proyectos, que se ha justificado mediante los informes de justificacion
de requerimientos, es de S/. 56,542.40 (Cincuenta y seis mil quinientos cuarenta y dos con 40/100 soles). 3.
El presupuesto modificado del proyecto asciende a S/. 3,171,520.94 (Tres millones ciento setenta y un mil
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quinientos veints con 94/100 soles), producto del incremento de Gastos de Gestion de Proyectos, conforme al
siguiente cuadro:

_ p Incremento
Derincie Fresamess B0 | ooamacni ’m; mmmm :gm: Powpeseliioken) o o
: de Proyectos
. |COSTODIRECTO $11,876,816.42] $/1,786,877.65] S1148461299] 81125230238 5120222081 §11,999,088.28
GASTOS GENERALES (15%) YN SRSHT| YU §IBNOM|  §212208 19090983
!/ [UTILIDAD (5%) SOTNT|  STIATM]  SRAMB] S50 848882 793
SUB TOTAL DE OBRA §/2,250978.50( $12,097,040.83] §11,669,858.81] 8/1427727.32) S/ 241,88149 8/ 2,278,972.01)
16V (18%) ST SA021437]
COMPONENTE |: MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINS §/2,656,15463] $12,403,707.83| S/1,970,197.40| 51168471824 5! 28547046 §12,689,186.89]
COMPONENTE Il: PLAN DE COMPENSACION SI17437434 S/13836827  SBA0RN| 812 268087 81 141,029.4)
[COWFONENTE I GASTUS PARAVIGILANCIR
catin i o 5 $/5400000  §/5400000 3 M st.m.nol
COSTO TOTAL DE OBRA 8/2,884,528.97) §/2,596,076.10 $2,054,260.64 $11,766,120.51  §1288,140.43 $/2,884,216
GASTOS DE SUPERVISION (5%) G R Y14 2645
GASTOS DE LIQUIDACION (1.5%) Y LY JRAH79
GASTOS DE ESTUDIOS [1.5%) R EREE B%79
GASTOS GESTION DE PROYECTOS (1.5%) SRR F T
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO §13,158,550.21] 1 2,070,106.34] 81208426084 5176812051 8128814043 81 13,27447] /3,471,520,
% INCIDENCIA 100004] 046% 1046%

Por lo tanto, la Sub Gerencia aprueba la ampliacion presupuestal por actualizacion de costos por el monto de
de §1. 13,274.47 (Trece mil doscientos setenta y cuatro con 47/100).

Que, mediante Proveido N° 609 de Gerencia Municipal, requiere a Secretaria e Imagen Institucional la emisién
de acto resolutivo que apruebe la ampliacion presupuestal N° 01 por incremento de Gastos de Gestion de
Proyectos del Proyecto denominado: ‘“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE TROCHA
CARROZABLE EN EL SECTOR TACAPE - AVIRAMA - TALA DEL DISTRITO DE TARUCACHI - PROVINCIA
DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA", conforme a los Informes que remite.

Por Io que, estando a los fundamentos expuestos en los parrafos precedentes y en uso de las atribuciones

=] conferidas por la Ley N° 27972- Ley Organica de Municipalidades, contando con el visto bueno de la Sub

Gerencia de Supervision y Liquidacion de Inversiones, la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 01 por incremento de Gastos de
Gestion de Proyectos, del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE
TROCHA CARROZABLE EN EL SECTOR TACAPE - AVIRAMA - TALA DEL DISTRITO DE TARUCACHI -
PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA", en fase de ejecucién, por el monto de S/,
13,274.47 (Trece mil doscientos setenta y cuatro con 47/100 soles); siendo el nuevo presupuesto total
actualizado, la suma de $/. 3,171,520.94 (Tres millones ciento setenta y un mil quinientos veinte con
94/100 soles); ello de acuerdo a los fundamentos expuestos en la presente resolucion de alcaldia, conforme
al siguiente detalle:

DESCRIPCION MONTO
GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS 5/.43,267.93
MODIFICACION DE GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS 5/. 56,542.40
INCREMENTO PRESUPUESTAL S1.13,274.47
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ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la continuidad en la Ejecucion y realizar de acuerdo a los
procedimientos que conllevan la formal ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL A
NIVEL DE TROCHA CARROZABLE EN EL SECTOR TACAPE - AVIRAMA - TALA DEL DISTRITO DE
TARUCACHI -PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA', previa verificacion del cronograma
de ejecucion y conforme a las normas legales pertinentes y bajo responsabilidad.

ARTICULO TERCERO.- EXHORTAR a las Unidades Organicas competentes formular sus tramites sobre
verificaciones o modificaciones en fase de ejecucion y demas acciones de acuerdo a Ley.

N ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a Secretaria General e Imagen Institucional la notificacién de la presente
resolucion a las instancias pertinentes; y su publicacién en el Portal Institucional de la Municipalidad de
Tarucachi.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,
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INFORME N2 051A-2023-JDRS-SGSyLI-GM-MDT/T mumcgwr.\\}% :)ns\uqtnmhléﬂ;cn( i
Rr-CIRIDO
A ; ABOG. JESUS ANIBAL COILA ALE .
Gerente Municipal | 25 NGV 2023
‘5 S -t
DE : ING. JONATHAN DAVID RAMOS SALDARNA wora: 1322w resisRo: 22
Sub Gerente de Supervision y Liquidacion de Inversiones | FIRVA: i )
ASUNTO ; APROBACION DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 01 POR ACTUALIZACION DE
COSTOS

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE
EN EL SECTOR TACAPE - AVIRAMA — TALA DISTRITO DE TARUCACHI. PROVINCIA DE
TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA".

REFERENCIA : INFORME N° 059-2023-GAI/MDT

FECHA d TARUCACHI, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez en atencién al
documento de la referencia, manifestarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

v Seglin Comvenio N° 005-2022/GOB.REG.TACNA el presente convenio especifico tiene por objeto
establecer e financiamiento para la ejecucién del PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL A
NIVEL DE TROCHA CARROZABLE EN EL SECTOR TACAPE - AVIRAMA - TALA DISTRITO DE TARUCACHI,
PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA". EL GOBIERNO REGIONAL asumira el financiamiento
mediante latransferencia de fondos, para la ejecucion del proyecto a faver de la poblacion del Distrito de
Tarucachi enmarcados por el Sistema Nacional de Invierte.Pe y demds normas vigentes post celebracion
de CONVENTOS ESPECIFICOS evaluados y aprobados por el sistema normativo y ejecutivo del Gobierno
Regional de Tacna asi como la Municipalidad Distrital de Tarucachi que preferentemente ejecutara el
proyecto bajo la modalidad de ejecucién por contrata.

v El monto total de inversion para la ejecucion del proyecto de inversién objeto del presente convenio serd
hasta por lasuma total de S/. 3'115,291.28 (Tres Millones Ciento Quince Mil Doscientos Noventa y Uno
Con 28/100 soles), deduciendo los gastos da estudios.

v El Gobierno Regional de Tacna hace efectiva la transferencia a favor de la Municipalidad Distrital de
Tarucachi, hasta por la suma de S/. 3'115,291.28 (Tres Millones Ciento Quince Mil Doscientos Noventa y
Uno Con 28/100 soles). para la ejecucion del proyecto “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL A NIVEY, e
DE TROCHA CARROZABLE EN EL SECTOR TACAPE - AVIRAMA — TALA DISTRITO DE TARUCACHI, PROVINCIA f o
DE TARATA -DEPARTAMENTO DE TACNA". A\ o

Wy

v El convenio especifico tendrd una .vigencia hasta la conclusion de la ejecucién del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE EN EL SECTOR TACAPE -
AVIRAMA - TALA DISTRITO DE TARUCACHI - PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA, y rige a
partir del dia siguiente de su suscripcién, pudiendo ser renovado por mutuo acuerdo de las partes,
mediante adenda correspondiente.

v Con fecha 27 de octubre el responsable de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion
Institucional 8. Roger Ticona Flores informa sobre el Estado Situacional Presupuestario del Proyecto con
CUI: 2462384 “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE EN EL SECTOR
TACAPE - AVRAMA - TALA DISTRITO DE TARUCACHI, PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE
TACNA", en ¢ cual detalla un saldo negativo en el componente de Gestion de Proyectos, donde el monto
segun expediente técnico aprobado para el componente de Gestion de Proyectos es de S/. 43,267.93

Oficina de Enlace: Asaciacién de Vivienda Los Granados Mza. A Lte N° 06 — Cpm Leguia
Teléfono: 052 —~ 603285
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(Cuarenta yTres Mil Doscientos sesenta y siete con 93/100), pero el monto ejecutado en el componente a
la fecha es de S/. 56,542.40 (Cincuenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Dos con 40/100), por lo tanto
existe un sobregiro de §/. 13,274.47 (Trece Mil Doscientos Setenta y Cuatro con 47/100).

v Con fecha 08 de noviembre del 2023 el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano solicita
justificacion de los requerimientos en el componente de Gestion de Proyectos de la Obra:
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE EN EL SECTOR TACAPE —
AVIRAMA-TALA DISTRITO DE TARUCACHI, PROVINCIA DE TARATA, DEPARTAMENTO DE TACNA”.

¥ Con fecha 17 de noviembre del 2023 el Subgerente de Supervisién y Liquidacién de Inversiones informa
sobre justificacion de orden indicando que se hizo el requerimiento de combustible con orden de compra
N° 0000081 para abastecimiento de las 02 unidades vehiculares que se solicité a equipo mecanico para la
recepcion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE EN EL
SECTOR TACAPE — AVIRAMA — TALA DISTRITO DE TARUCACHI, PROVINCIA DE TARATA, DEPARTAMENTO
DE TACNA”, en vista que existio certificacién de crédito presupuestario N*000384.

v Con fecha 25 de noviembre del 2023 el Gerente de Asesoria Juridica emite opinion legal sobre la
aprobacion de expediente sobre ampliacion presupuestal N° 01 por actualizacién de costos de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE EN EL SECTOR TACAPE —
AVIRAMA -TALA DISTRITO DE TARUCACHI, PROVINCIA DE TARATA, DEPARTAMENTO DE TACNA”.

Il.  ANALISIS

v Mediante INFORME N° 272-2023-GJPT-GIDU-GM/MDT el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano
solicita que cada area correspondiente justifique el gasto realizado en el componente de gestion de
proyectos, para solicitar el incremento de presupuesto de Costo Indirecto especificamente en el
componentede Gestion de Proyectos y posterior sea aprobado mediante ACTO RESOLUTIVO.

v"  Mediante INFORME N° 047-2023-SEM-GM-MDT/T de la Unidad de Equipo Mecédnico, INFORME N° 050-
2023-JDRS-5GSyLI-GM-MDT/T de la Subgerencia de Supervision y Liquidacion de Inversiones y el INFORME
N° 190-2023GAF-GM-MDT de la Gerencia de Administracion y Finanzas se justificé los gastos realizados
de cada areaen el componente de gestion de proyectos.

v Mediante INORME N° 0295-2023-GJPT-GIDU-GIM/MDT el Gerente de Infraestructura solicita incremento
presupuestal para gastos de Gestion de Proyectos segin detalla en el siguiente cuadro:

I T L M P B R el S TR S

Por lo gue solicita la opinion del Area de P
disponibilidad presupuestal para dicho incremento
continuacion

ill.  CONCLUSIONES

v El presupuesto asignado para Gastos de Gestién de Proyectos asciende a la suma de S/. 43,267.93
(Cuarenta y Tres Mil Doscientos sesenta y siete con 93/100) de acuerdo al siguiente cuadro:

) Presupuesto

Descripcién Contractual
COSTO DIRECTO S/ 1,786,877.65
GASTOS GENERALES (15%) S/ 178,687.77
UTILIDAD (5%) S/ 71,475.11

Oficina de Enlace: Asaclacién de Vivienda Los Granados Mza. A Lte N° 06 — Cpm Legula
Teléfono: 052 — 603285
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SUB TOTAL DE OBRA

S/ 2,037,040.53

IGV (18%) S/ 366,667.30
COMPONENTE I: MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL s/ 2,403,707.83
COMPONENTE II: PLAN DE COMPENSACION S/ 138,368.27
COMPONENTE I1l: GASTOS PARA VIGILANCIA Y CONTROL DEL COVID 19 s/ 54,000.00
COSTO TOTAL DE OBRA s/ 2,596,076.10
GASTOS DE SUPERVISION (5%) S/ 144,226.45
GASTOS DE LIQUIDACION (1.5%) S/ 43,267,93
GASTOS DE ESTUDIOS (1.5%) S/ 43,267.93
GASTOS GESTION DE PROYECTOS (1.5%) 51-43,257.93{
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO s/ 2,870, 106.34I

v El presupuesto necesario para los Gastos de Gestion de Proyectos y que se ha justificado mediante los
informes dejustificacion de requerimientos es de 5/, 56,542.40 (Cincuenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta

y Dos con 40/100).

v El presupuesto modificado del proyecto asciende a S/. 3"171,520.94 (Tres Millones Ciento Setenta y Un

Mil quinientos veinte con 94/100) producto del incremento de Gastos de Gestion de Proyectos

- Presupuesia Adicional de Deducnivo Diferencia bm'mm_o ; Presupiesto
Descripeitn fresupuestoBase| . raconal’ | Obra 01 | Vimcalante N1 hiupml i ’:“:":::::“"" .Imrb‘:,ado
COSTO DIRECTO S/1,875,815.42] S11.786,977.65] S/ 1464,61299] §/1,252,39238] 121222061 $/1,999,008.26|
GASTOS GENERALES (15%) SBT3 S7eseTTI|  Sd646130]  SI12520024 Y2208 §/168,900 £
UTILIDAD (5%) 93790771 SIT14TEA §/5858452 /5009570 518,48882 7996380
SUB TOTAL DE OBRA §/2,250,978.50| S/ 2,037,04053| SI1,889,658.81| S/ 142772732  5/24193149 §/2,278,972.02
1GV (18%) S4p5.17613]  $/36686730]  S/30053850f 25699082 514354767 4021497
COMPONENTE I: MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINY  §/2,656,154.63| §/2,403,707.83| S/1,970,19740| S/ 1,684,118.24] S/ 205479.16 $12,689,186.99
COMPONENTE II: PLAN DE COMPENSACION S/174374.34) S1138,368.27 /8408324 /8140277 260047 Sf 141,029.24
4 5/54,000.00  §/54,000.00 §/54,000.00]
COSTO TOTAL DE OBRA $/2,894,528.97| 1 2,596,076.10| §/2,084,260.64| S/1766,12051| S/ 289,140.13 §12,804,216.23
GASTOS DE SUPERVISION {5%) 5114422645 /14422645 /144,226 451
GASTOS DE LIQUIDACION {1.5%) SI4320793  S14326793 54326793
GASTOS DE ESTUDIOS (1.5%) S3H79  SI43T9D 514326793
GASTOS GESTION DE PROYECTOS (1.5%) 54326793 S14326793 /1327447 5/56542 40
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO $13,150,559.21| §/2,870,106.34| S72,054,260.84 S/1,766,12051) S/ 286,140.13 S/ 13,274.47) SI3,171,520.94
% INCIDENCIA 100.00% 046% 10046%

v Por lo tanto, esta Subgerencia de Supervisién de Liquidacién de Inversiones, aprueba la Ampliacion
Presupuestal N° 01 por Actualizacién de Costos por el monto de §/. 13,274.47 (Trece Mil Doscientos
Setenta y Cuatro con 47/100).

Adjunto:
INFORME N* 059-2023-GAJMDT
C.c. Archivo

Oficina de Enlace: Asaciacién de Vivienda Los Granados Mza. A Lte N° 06 — Cpm Leguia
Teléfono: 052 - 603285
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INFORME N° 059-2023-GAJIMDT | (i eI imICipAL
fryeacierno
A : Abog. JESUS ANIBAL COILA ALE 2’5 NOV 2023
GERENTE GENERAL o M) ﬁn asTRO:SYY .
(LSRR S
DE : Abog. KAREN LEYDI INCACUTIPA QUISPE =
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA /
ASUNTO : OPINION LEGAL: APROBACION DE EXPEDIENTE SOBRE AMPLIACION

PRESUPUESTAL N° 01 POR ACTUALIZACION DE COSTOS (GASTOS
INDIRECTOS-GESTION DE PROYECTOS)

REFERENCIA : Informe N° 0213-2023-GPPyMI/GM-MDT
Informe N° 295-2023-GJPT-GIDU-GM/MDT

FECHA - TARUCACHI, 25 DE NOVIEMBRE DE 2023

Tengo el agrado de dirigime a Ud. y en mérito al documento de referencia emitir
opinién legal respecto al expediente técnico sobre ampliacion presupuestal N° 01 por actualizacion de costos
(Gastos Indirectos-Gestion De Proyectos)

l. ANTECEDENTES:

Que, en mérito al Convenio N° 005-2022/GOB.REG.TACNA, el Gobiemo Regional hace la transferencia
por la suma de S/ 3'115,291.28 (Tres millones ciento quince mil doscientos noventa y uno con 28/100 soles)
a favor dela Municipalidad Distrital de Tarucachi, para la ejecucion del proyecto “Mejoramiento del Camino
Vecinal anivel de Trocha Carrozable en el Sector Tacape — Avirama ~ Tala Distrito de Tarucachi, Provincia
de Tarata, Departamento de Tacna’”.

- Mediante Informe N° 194-2023-GPPyMI/GM-MDT, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modemnizacion Institucional advierte un saldo negativo en el componente Gestion de Proyectos por el monto
de S/. 13,274.47 (Trece mil doscientos setenta y cuatro con 47/100), por lo que recomienda a la Unidad
Ejecutora evalie y realice las modificaciones al costo indirecto, especificamente en el componente Gestion
de Proyecios, a fin de culminar de manera satisfactoria el ciclo de! proyecto de inversion “Mejoramiento del
Camino Vecinal a nivel de Trocha Carrozable en el Sector Tacape — Avirama — Tala Distrito de Tarucachi,
Provincia de Tarata, Departamento de Tacna'.

- Mediante nforme N° 272-2023-GJPT-GIDU-GM/MDT, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
solicita que las areas involucradas justifiquen los requerimientos realizados en el componente Gestion de
Proyectos de la obra: “Mejoramiento del Camino Vecinal a nivel de Trocha Carrozable en el Sector Tacape
~ Avirama - Tala Distrito de Tarucachi, Provincia de Tarata, Departamento de Tacna’.

- Mediante Informe N° 047-2023-SEM-GM-MDT/T de la unidad de Servicio de Equipo Mecanico, el Informe
N°® 050-2023-JDRS-SGSyLI-GM-MDT/T de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Inversiones,
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el InformeN° 190-2023-GAF-GM-MDT de la Gerencia de Administracion y Finanzas, presentan justificacion
de los rejuerimientos realizados por sus areas en el componente Gestion de Proyectos de la Obra:
“Mejoramento del Camino Vecinal a nivel de Trocha Carrozable en el Sector Tacape ~ Avirama — Tala
Distrito de Tarucachi, Provincia de Tarata, Departamenio de Tacna'".

- MedianteInforme N° 295-2023-GJPT-GIDU-GM/MDT, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
solicita disponibilidad presupuestal para aprobar el incremento presupuestal para gastos indirectos (Gestion
de Proyedos) por el monto de S/. 13,274.47 (Trece mil doscientos setenta y cuatro con 47/100).

Mediante Informe N° 0213-2023-GPPyMI/GM-MDT, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modemizacion Institucional otorga la disponibilidad de crédito presupuestario por el monto de S/. 13,274.47
(Trece mildoscientos setenta y cuatro con 47/100), con cargo a la fuente de financiamiento — 09-7 vigencia
de minas y recomienda seguir con el tramite administrativo para emision de acto resolutivo.

L. ANALISIS:

De conformidad con el articulo 194° de la Constitucidn Politica del Estado, en concordancia con el articulo Il
del Titulo Preiminar de la Ley 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, establece que los Gobiermnos Locales
gozan de autinomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia y esta autonomia
Tadica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion, con sujecion al

T Aue, la admistracion de contratos en su generalidad consiste en el seguimiento de los procesos y
procedimientos establecidos para la iniciacion, planificacion ejecucion, control preventivo y concurrente,
término del poyecto y evaluacion ex post, velando por el cumplimiento de la normatividad y reglamentos
vigentes. A tavés de los reportes y registros periddicos se cuidara del cumplimiento de las actividades
establecidas en los proyectos, con el fin de evitar las desviaciones de los costos y plazos de ejecucion, asi
como detectatos y solucionarios en el menor tiempo posible. Siendo necesario sefialar que toda modificacion
del expedients técnico debe contar con la respectiva justificacion y el sustento técnico.

Que, segun ¢ numeral 4.1 del DECRETO LEGISLATIVO N° 1262, el Ciclo de Inversion tiene las fases
siguientes: a Programacion Multianual: (...) b) Formulacién y Evaluacion (...) c) Ejecucion (..) d)
Funcionamierto (...). Asimismo, el numeral 4.2. Las inversiones de optimizacion, de ampliacion marginal, de
reposicion y e rehabilitacion no constituyen un proyecto de inversion, por lo que no les resulta aplicable la
fase prevista en los literales a) y b) del numeral 4.1 del presente Decreto Legislativo. Para dichas inversiones,
la forma de registro se definira en el Reglamento del presente Decreto Legislativo.

Que, el Decreio Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°® 1252, prevé
en el numeral 17.7 que luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la
normativa de la materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones; la misma que en concordancia con el
numeral 17.8 sefiala que las modificaciones que se presenten durante la ejecucion fisica del proyecto de
inversion deben mantener la concepcién técnica, econémica y dimensionamiento. Estas modificaciones
son registrades por la UEI antes de ser ejecutadas.
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Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 — Directiva de Programacion Multianual Presupuestaria y Gestion de
Inversiones, en su articulo 5° refiere que: “Expediente Técnico: se elabora cuando la inversién comprende por
lo menos un componente de obra™; asi también, el articulo 33° establece: 33.1 La ejecucién fisica de las
inversiones se inicia luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente segin
corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de
Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecucién fisica de las inversiones, este caso, debe ser
registrada porla UEI antes de su ejecucitn, mediante el Formato N* 08-A: Registros en la Fase de Ejecucion
para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion para IOARR, segin
corresponda, y siempre que se mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos
de inversion. 33.3. Durante la ejecucion fisica de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el
avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente verificando que se mantengan las
condiciones, parametros y cronograma de ejecucion previstos en los expedientes técnicos o documentacion
equivalentes’

Que, el Numeral 4.2 del Articulo 4° de la Ley de Presupuesto 2023 sefiala que todo acto administrativo, acto
de administracién o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no
cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la
misma a la asignacion de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la
entidad, asi como del jefe de la Oficina de Presupuesto y del jefe de la Oficina de Administracion, o los que
hagan sus veces.

DEL SUSTENTO TECNICO DEL INCREMENTO DEL GASTO INDIRECTO

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 113-2023-A-MDT/T se aprueba la Directiva N° 001-2023-GAF-
GM/MDT “Directiva de uso de gastos indirectos de inversiones en la Municipalidad Distrital de Tarucachi” el
cual sefiala como responsable de los Gastos Indirectos - Gastos de Gestion a la unidad ejecutora de
inversiones, en el presente caso, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y respecto a los gastos de
supenvision ala Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Inversiones.

Que, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano mediante Informe N° 295-2023-GJPT-GIDU-GM/MDT
presenta un resumen respecto a los gastos de gestion de proyectos, incremento de dicho componente que
sustenta con base en las justificaciones de requerimientos contenidos en los siguientes informes: Informe N°
047-2023-SEN-GM-MDT/T de la unidad de Servicio de Equipo Mecénico, el Informe N° 050-2023-JDRS-
SGSyLI-GM-MDT/T de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Inversiones, el Informe N° 190-2023-
GAF-GM-MDT de la Gerencia de Administracién y Finanzas.

Asimismo, habiendo revisado el presente expediente técnico sobre ampliacion presupuestal, no se advierte el
Informe técnico de la Sub Gerencia de Supervisidn y Liquidacion de Inversiones, Oficina que tiene por finalidad
supenvisar el desarrollo de la Gestion Local (planes y programas, actividades y proyectos) de la Entidad, mas
ain tratandose de la ejecucion del proyecto (Elaboracion del Expediente Técnico, Ejecucion de las obras y
Supervision Extra) por la modalidad de Contrata.

DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para continuar el tramite comespondiente para su aprobacion via acto resolutivo se debe contar con
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disponibilidad presupuestal, siempre que dicho requerimiento de incremento presupuestal se encuentre
debidamente sustentado y con observancia de los dispositivos legales y asi como de la Directiva N° 001-2023-
GAF-GM/MDT de la Municipalidad Distrital de Tarucachi.

En el presente expediente de ampliacion presupuestal se advierte que se cuenta con disponibilidad de crédito
presupuestario por el monto de S/. 13,274.47 (Trece mil doscientos setenta y cuatro con 47/100), con cargo a
la fuente de financiamiento — 09-7 vigencia de minas, otorgada por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
y Modemizacitn Institucional mediante Informe N® 0213-2023-GPPyMI/GM-MDT.

RECOMENDACIONES:

1. Estandoalos fundamentos expuestos se recomienda que la Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones
cumpla con detallar la situacion actual del proyecto, sus modificaciones, los procedimientos y
planteamientos técnicos por cada componente, de acuerdo al presupuesto primigenio y el nuevo
presupugsto de obra.

2. Con basealas causales descritas y a la aprobacion expresa del Sub Gerente de Supervision y Liquidacion
de Inversiones, se recomienda seguir con el tramite administrativo que coadyuve a la aprobacion via acto
resolutivo, toda vez que estando en ejecucion el proyecto es indispensable que termine su ciclo de
inversion respetando el criterio de continuidad.

3. Que laUnidad Ejecutora de Inversiones haga las gestiones para la oportuna y eficiente culminacion de la
misma, con observancia de las normas reglamentarias y legales aplicables, dando cuenta de los recursos
utilizados.

Es todo cuanto tengo que informar, para los fines pertinentes;

Atentamente,

DISTRITAL DE TARUCACHI

...............................
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INFORME N° 0213 - 2023-GPPYMI/GM-MDT ] e
et teld - 2023-GPPYMUGM-MDT uf R=ECiIR1p QO

A : Abog. JESUS ANIBAL COILA ALE ! 194
Gerente Municipal de la MDT ] 2 4 OCT ZUZJ

DE : B. ROGER TICONA FLORES HoRA: 1327 e REG!STRO.-,Z(?Z.
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacitn Instituciopalrya.

ASUNTO  DISPONIBILIDAD DE CREDITO PRESUPUESTARIO R Sins -

REF. : @) Informe N° 295-2023-GJPT-GIDU-GM/MDT

b) Informe N° 180-2023-GAF-GM-MDT
c) Informe N° 050-2023—JDRS—SGSyLI-GM—MDTIT

FECHA : Tarucachi, 24 de noviembre del 2023.
Es grato dirigime a Ud_, para saludarlo y a través da| presente, lo siguiente:

Mediante el documento de la referencia a) el Gerente de Infraestructura y Desarrollo rural, solicita
incremento presupuestal para gastos indirectos (Gestién de Proyecto) a fin de cumplir con el proceso de
cierre del mencionado proyecto de inversion.

Considerando el antecedente expresado en el documento de la referencia y revisado el
Presupuesto Institucional Municipal 2023, este despacho emite opinién favorable de DISPONIBILIDAD
DE CREDITO PRESUPUESTARIO, de acuerdo a Ia siguiente cadena programética:

Objeto : Disponibilidad Presupuestaria
Programa Pre : Reduccion del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte
Proyecto : 2462384 — MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE TROCHA

CARROZABLE EN EL SECTOR TACAPE - AVIRAMA - TALA DISTRITO DE
TARUCACHI - PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA

Act/Al/Obr: : Gestion y Administracion

Secuencia Funcional : 0030

Funcién : Transporte

Divisién Funcional : Transporte Terrestre

Grupo Funcional : Vias Vecinales

Fte. Fte. : 02 - Recursos Directamente Recaudados
Rubro :09—7 - Vigencia de Minas

Genéricade gasto  : 2.6, Si. 13,274 47

Monto Total : 81. 13,274.47 Soles

En tal sentido, considerando los antecedentes que obran en el presente expediente y las disposiciones
normativas en maleria presupuestaria esta dependencia otorga la disponibilidad de cradito presupuestario
Y con cargo a la Fuente de Financiamiento — 09 -7 Vigencia de minas Y recomienda proseguir con el trémite
administrativo que coadyuve a la aprabacién via acto resolutivo.

Es cuanto informo a Ud., para conocimiento v fines.

Atentamente,

I/' =
 MUNIQIPALIDAD DISTRITAL DE TARUCACHI
O . il e

| B.ROGER TICONA FLORES
Gergneia de Planeamianto, Presupuesto
¥ Modernizacién Institucional

C.c.
Archivo,
RTF /.
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INFORME N° 0295-2023-GJPT-GIDU-GM/MDT A DS g A e |
| RECIR!NO
A : ABOG. JESUS ANIBAL COILA ALE ! i
Gerente Municipal ! 24 OCT 2023
| Jora: 11102y 7468
DE : ING. GIANCARLO JESUS PAREJA TAHUA\T ~~~~~~~~ N REGISTRO: C 1.99,
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbana f irma: BZ/
ASUNTO : SE SOLICITA INCREMENTO PRESUPUESTAL PARA GASTOS

INDIRECTOS (GESTION DE PROYECTOS)
REFERENCIA 2 a) INFORME N° 047-2023-SEM-GM-MDT/T
b) INFORME N° 050-2023-JDRS-SGSyLI-GM-MDT/T
¢) INFORME N° 190-2023-GAF-GM-MDT

FECHA : TARUCACHI, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

Tengo a bien dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y mediante el presente
SOLICITOla INCREMENTO PRESUPUESTAL PARA GASTOS INDIRECTOS (GESTION
DE PROYECTOS), ya que segin documentos de referencia a), b) y c), las éreas
correspondientes solicitaron los requerimientos necesarios para la culminacion de sus metas
para la obra “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE TROCHA
CARROZABLE EN EL SECTOR TACAPE - AVIRAMA - TALA DEL DISTRITO DE
TARUCACHI — PROVINCIA DE TARATA — DEPARTAMENTO DE TACNA".

Por lo que solicita la opinién del Area de Presupuesto informando si cuenta con
disponibilidad presupuestal para dicho incremento presupuestal como se especifica a

continuacién:
DESCRIPCION MONTO
GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS S/43,267.93
MODIFICACION DE GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS | S/56,542.40
INCREMENTO PRESUPUESTAL 8113,274.47

Es lodo cuento informo a usted para su conocimiento, atencion y tramite

correspondente.
Atentamente,
C.c. Archivo
Ad)
- INFORME N° 047-023-SEM-GM-MDT/T

- INFORME N° 050-2023-JDRS-SGSyLI-GMMDT/T
- INFORME N° 190-0023-GAF-GM-MDT



PROYECTO  MEJOIAMIENTD DEL CAMIND VECINAL A MIVEL DE TROCHA CARROZABLE EN EL SECTOR TACAPE - AVIRAMA - TALA DEL DISTRITO DL
ENTIDAL - MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE TARUCACH!

FECHA  CENEROZD? e R
COSTODE LA OBRA : S1. 2.864,528.97

Resumen de Gaslos de Gastion de Proyeclos
T ; ; 7

A- PERS 27,10000]
262351 COST0DE CONSTRUCCION POR ALMINISTRACION DIRECTA - BIENES 3,267.93|
262355 COSTODE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 12,00.00f

* Total Presopuesto S 4326793 |

arrml gsu

Parlicipacion Costo

. Rkt ik En proyecto | Mensual
o Undad | 10 100% 6,000.00 6.000.00)
Profasional B Unidad 10 100% 450000f 450000
Profgsional C Unidad 10 100% 450000] 450000
Profesional D - Unidad 10 100% 4500000 450000
Asistenle de Profesonal A B Unidad 0 100% 2,000.00 2.800.00
Asistents de Profesonat 13 B Unidad 10 100% 2,60000( 280000
Agistente de Profesonal C ) ) Unidad 1a 100% 2,000.00 2.000.00
iy S e e et gy e Sub Tolal|  27,100.00|
= S TOTAL | 27 100,00
Unidad CANY ON0 | ciat 181
== S N I Mensual ’ 1
Implemnlos Parsnnal chnlm i
Cascos da Frotecciin P! ing. und GO 4000
Zapalos da Saquridad ‘ . und 6.0 100.00
Lentes Anlienpaiaties und (/. 50.00
Casaca de Proteccion af fio - uf 6.0 160.00
Camisas Manga Lawga und 6.0 50.00]
Chalecas de Sequridad o und 60 60.00
Sub Total

3.50

Cuademe Cuadriculdo de 200 hojas ) und J0
Papel Bond 80 g 7 . mil 40
Lapiz de Carbon , und 30
Lapiceros inla seca (azul,negro) und ]
Olros ) und 1.0

Especifica Unidad CANT Parcial (§1)

Mensual ¢

oy Logislice = HM: . 3L N
Atquiler de movifidad + Incluide Operador Dias 300 260.00 7,800.00
[ Alquiler de equipo tecndlogicos (Laplop) i mes 1.0 350.00 350.008
Alquiler de Equipo da Impresion . : J .
Alquiler de Muebles yenseres
Alquiter de Equipo Topografico (istacian Tolal + prismas +Jalanes + Radios)
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